

## แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ของ ส่วนโยธา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	10,000	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	7	"-----"
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุก่อสร้าง	50,000	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	7	"-----"
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	7	"-----"
5	ม.ค. 59 - ก.ย. 59	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานพนักพิงระดับไหล่	4,200	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติจัดหาตามช่วงเวลา
6	มี.ค. 59 - ก.ย. 59	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1.โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	88,800	แผนงานเฉพาะและชุมชน			ตกลงราคา	45	ขออนุมัติจัดหาตามช่วงเวลา
7	เม.ย. 59 - ก.ย. 59	2.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนคำ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา	464,000	แผนงานเฉพาะและชุมชน			สอบราคา	45	ขออนุมัติจัดหาตามช่วงเวลา

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย แก้วปรางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง